



Aneks nr 1
do umowy DP/374/174/19 z dnia 27.11.2019 r.

zawarty w dniu 30.06.2021 r. w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05,

reprezentowanym przez:

- 1) Kanclerza US - mgr. inż. **Andrzeja Jakubowskiego**
przy kontrasygnacie:
2) Kwestora US - mgr. **Andrzeja Kucińskiego**
zwanym dalej w treści aneksu „**Zamawiającym**”,

a

Panią Pauliną Miziewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą u.studio Paulina Miziewicz z siedzibą w Mierzynie przy ul. Promienistej 6, 72-006 Mierzyn wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP 852-227-67-39, REGON 321220954
zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

zwanymi w dalszej treści aneksu „**Stronami**”


§ 1.


Działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 3 zawartej umowy, Strony zmieniają treść § 10 ust. 1 umowy, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2020 roku do dnia **30.06.2022 roku** i może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.”.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
3. Aneks sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: 1 (jeden) dla Zamawiającego oraz 1 (jeden) dla Wykonawcy.


.....
Wykonawca


KANCLERZ
.....
mgr inż. Andrzej Zamawiający


Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
radca prawny Justyna Wojciechowska

01.07.2021

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Andrzej Kuciński

ZASTĘPCA KWESTORA

mgr Katarzyna Mazur